

**Дорожная карта внедрения и реализации целевой модели наставничества в
ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»
на 2020-2021 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
1	Создание рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества	Сентябрь 2020	куратор	приказ
2	Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация Положения о наставничестве	Сентябрь 2020	Куратор, члены рабочей группы	Создание нового положения
3	Анализ проводимой ранее работы по наставничеству в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» в период до 2020 год	Сентябрь 2020 года	Куратор, члены рабочей группы	Справка
4	Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества	Сентябрь 2020 г.	куратор	Протокол педагогического совета
5	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организация и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	Сентябрь 2020 г.	Куратор, члены рабочей группы	Программа мероприятия
6	Встреча с обучающимися ГАПОУ СО «ВСАМК	Сентябрь 2020 г.	Куратор, члены рабочей группы	Программа мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
	им. А.А. Евстигнеева» с целью информирования их о реализуемой программе наставничества			
7	Актуализация форм наставнической деятельности, конкретизация показателей эффективности наставничества в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»	Сентябрь 2020г.	Члены рабочей группы	Протокол заседания рабочей группы
8	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества	Сентябрь 2020 г.	Классные руководители учебных групп	Протоколы родительских собраний
9	Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и от законных представителей несовершеннолетних участников	За неделю до начала реализации программы	Классные руководители учебных групп	Согласия на обработку персональных данных
10	Проведение анкетирования среди преподавателей и обучающихся, принимающих участие в реализации целевой модели наставничества	За неделю до начала реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	анкеты
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества	В течение года	Куратор, члены рабочей группы	Снижение числа затруднений

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
12	Формирование банка данных наставников и наставляемых	В течение года	Куратор, члены рабочей группы	База данных наставников и наставляемых
13	Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых приказом директора ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»	За неделю до начала реализации программы	куратор	приказ
14	Проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества	На этапе вхождения в реализацию программы	куратор	Программа семинара
15	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества	В ходе реализации программы	Педагоги-наставники, классные руководители учебных групп	Индивидуальные планы наставничества
16	Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности)	На этапе вхождения в реализацию программы	Ответственный от ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», наставники	База данных по реализации модели наставничества
17	Проведение собеседований с наставниками с привлечением экспертов (организация групповых встреч, тренингов)	В ходе реализации программы	куратор	Программы встреч, тренингов
18	Организация обучения наставников в мини группах, в зависимости от форм наставничества (обучающиеся,	На этапе вхождения в реализацию программы	куратор	Программы обучения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
	успешные практики, преподаватели)			
19	Организация регулярных встреч наставников и наставляемых	В ходе реализации программы	куратор	Справка (отметка) в журнале куратора
20	Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	База данных по реализации модели наставничества
21	Контроль работы в рамках реализации программы наставничества в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»	В течение года	Куратор, члены рабочей группы	Справка (отметка) в журнале куратора
22	Вторичная диагностика эффективности внедрения целевой программы наставничества (анкетирование наставляемых)	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	База данных по реализации модели наставничества
23	Организация и проведение завершающих встреч для подведения итогов наставнического взаимодействия	По мере завершения программы	Куратор, наставник, наставляемый(е)	Программа мероприятия
24	Мониторинг внедрения целевой модели наставничества. Представление данных для подсчета показателя по вовлечению обучающихся в различные формы наставничества	До 15 декабря, ежегодно	Куратор, члены рабочей группы, наставники	Отчеты по исполнению программ наставничества, справка куратора
25	Публикация результатов программы	В течение года	куратор	Информация на сайте

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
	наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» и сайтах организаций- партнеров			
26	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	В течение года	куратор	База данных наставников и наставляемых